

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	025663/2020				OGU não-PAC
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES			CHAPADA/MT		
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
Pavimentação asfáltica no município de Chapada dos Guimarães/MT.				Pavimentação do bairro Nova Chapada	1.912.356,00
				CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
				44.167,44	1.956.523,44

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	<b>TOTAL</b>								( 97,74% ) <b>1.912.356,00</b>	( 2,26% ) <b>44.167,44</b>	( 0,00% ) <b>-</b>	( 100,00% ) <b>1.956.523,44</b>
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>11.917,62</b>	m²		<b>751.336,85</b>	<b>17.352,74</b>	<b>-</b>	<b>768.689,59</b>
	Sub-Meta 1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Em Análise			Lote 1	32.768,81	756,82	-	33.525,63
	Sub-Meta 1.2			SERVIÇOS INICIAIS	Em Análise			Lote 1	24.056,83	555,61	-	24.612,44
	Sub-Meta 1.3			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Em Análise			Lote 1	694.511,21	16.040,31	-	710.551,52
1	Meta 2.	Drenagem	Obras de microdrenagem	<b>DRENAGEM</b>		<b>4.477,59</b>	m		<b>804.684,59</b>	<b>18.584,85</b>	<b>-</b>	<b>823.269,44</b>
	Sub-Meta 2.1			EXECUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	Em Análise			Lote 1	189.262,13	4.371,16	-	193.633,29
	Sub-Meta 2.2			EXECUÇÃO DA DRENAGEM PROFUNDA	Em Análise			Lote 1	615.422,46	14.213,69	-	629.636,15
1	Meta 3.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	<b>CALÇADAS</b>		<b>5.370,70</b>	m²		<b>296.023,13</b>	<b>6.836,90</b>	<b>-</b>	<b>302.860,03</b>
	Sub-Meta 3.1			EXECUÇÃO DA CALÇADA	Em Análise			Lote 1	296.023,13	6.836,90	-	302.860,03
1	Meta 4.	Pavimentação	Sinalização	<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>635,17</b>	m²		<b>60.311,43</b>	<b>1.392,95</b>	<b>-</b>	<b>61.704,38</b>
	Sub-Meta 4.1			EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise			Lote 1	60.311,43	1.392,95	-	61.704,38

TOTAL - ETAPA	1	1.912.356,00	44.167,44	-	1.956.523,44
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Dayna Aparecida da Silva Mendonça  
Cargo: Engenheira Civil

Local:  
Data:

23 de agosto de 2021