



GOVERNO DE MATO GROSSO.  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:	0
OBRA:	E. E. SÃO JOSÉ.
ENDEREÇO:	R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.
MUNICÍPIO:	CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA.

SINAPI/MT JANEIRO DE 2021 DESONERADO.  
ORSE DEZEMBRO DE 2020 DESONERADO.  
SEINFRA 026 DESONERADO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.515,00	3,53%	38.515,00 100,00%						38.515,00 100,00%
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 44.612,15	4,09%	22.306,08 50,00%	22.306,08 50,00%					44.612,15 100,00%
3	COBERTURA	R\$ 18.195,80	1,67%	9.097,90 50,00%	9.097,90 50,00%					18.195,80 100,00%
4	PISOS	R\$ 26.654,05	2,44%	8.883,79 33,33%	8.883,79 33,33%	8.886,46 33,34%				26.654,05 100,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.278,28	0,12%	1.278,28 100,00%						1.278,28 100,00%
6	REVESTIMENTO	R\$ 44.599,83	4,09%	13.379,95 30,00%	13.379,95 30,00%	17.839,93 40,00%				44.599,83 100,00%
7	PINTURA	R\$ 47.669,29	4,37%		9.533,86 20,00%	9.533,86 20,00%	28.601,57 60,00%			47.669,29 100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.892,74	0,54%	1.178,55 20,00%	4.714,19 80,00%					5.892,74 100,00%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 57.193,64	5,24%	5.719,36 10,00%	8.579,05 15,00%	8.579,05 15,00%	17.158,09 30,00%	17.158,09 30,00%		57.193,64 100,00%
10	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 9.860,29	0,90%					2.465,07 25,00%	7.395,22 75,00%	9.860,29 100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.273,79	0,12%				1.273,79 100,00%			1.273,79 100,00%
12	GINÁSIO	R\$ 663.647,87	60,84%	99.547,18 15,00%	99.547,18 15,00%	99.547,18 15,00%	165.911,97 25,00%	99.547,18 15,00%	99.547,18 15,00%	663.647,87 100,00%
13	PÓRTICO	R\$ 57.677,46	5,29%					34.606,48 60,00%	23.070,98 40,00%	57.677,46 100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.198,27	0,57%			3.099,14 50,00%			3.099,14 50,00%	6.198,27 100,00%
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 67.568,64	6,19%	13.080,14 19,36%	11.601,95 17,17%	9.833,11 14,55%	13.887,82 20,55%	10.222,80 15,13%	8.942,81 13,24%	67.568,64 100,00%
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 1.090.837,10	100,00%	R\$ 212.986,23	R\$ 187.643,95	R\$ 157.318,72	R\$ 226.833,25	R\$ 163.999,62	R\$ 142.055,33	R\$ 1.090.837,10
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI				R\$ 212.986,23	R\$ 400.630,18	R\$ 557.948,90	R\$ 226.833,25	R\$ 390.832,87	R\$ 532.888,20	

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo  
CREA-MT: MT047573

*Yuri B. N. Vuolo*