

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b> <b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	PRAZO EM MESES CONSECUTIVOS										TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Administração Local da Obra - Despesas Fixas	7,25%	R\$ 59.645,73	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 5.964,57	R\$ 59.645,73
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Cravação de Estacas de Madeira dim: 25 cm	1,07%	R\$ 8.818,56				R\$ 2.204,64			2.204,640	2.204,640		R\$ 2.204,64		R\$ 8.818,56
						25%			25%	25%		25%		
Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	4,60%	R\$ 37.862,01		R\$ 7.572,40	R\$ 7.572,40				R\$ 7.572,40			R\$ 7.572,40	R\$ 7.572,40	R\$ 37.862,01
				20%	20%				20%			20%	20%	
Substituição de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira	3,73%	R\$ 30.651,26	R\$ 3.065,13	R\$ 3.065,13	R\$ 6.130,25	R\$ 1.532,56	R\$ 1.532,56	R\$ 3.065,13	R\$ 3.065,13	R\$ 1.532,56	R\$ 4.597,69	R\$ 3.065,13	R\$ 30.651,26	
			10%	10%	20%	5%	5%	10%	10%	5%	15%	10%		
Substituição de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Pontes de Madeira	6,88%	R\$ 56.605,63	R\$ 5.660,56	R\$ 5.660,56	R\$ 11.321,13	R\$ 2.830,28	R\$ 2.830,28	R\$ 5.660,56	R\$ 5.660,56	R\$ 2.830,28	R\$ 8.490,84	R\$ 5.660,56	R\$ 56.605,63	
			10%	10%	20%	5%	5%	10%	10%	5%	15%	10%		
Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira	5,59%	R\$ 45.976,90	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 4.597,69	R\$ 45.976,90	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Substituição de Viga em Ponte de Madeira	4,19%	R\$ 34.482,67	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 3.448,27	R\$ 34.482,67	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Substituição de "Pranchão" de Assoalho em Pontes de Madeira	26,69%	R\$ 219.519,15	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 21.951,92	R\$ 219.519,15	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Substituição de "Pranchão" de Rodeiro em Pontes de Madeira	10,68%	R\$ 87.807,66	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 8.780,77	R\$ 87.807,66	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Substituição de "Guarda-Rodas" em Ponte de Madeira	11,86%	R\$ 97.564,07	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 9.756,41	R\$ 97.564,07	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Substituição de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira	7,12%	R\$ 58.538,44	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84	R\$ 58.538,44	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Cavalete c/ 4 (quatro) Esteios - alt 2,50m a 3,50 m.	3,56%	R\$ 29.259,08	R\$ 2.925,91			R\$ 4.388,86		R\$ 7.314,77	R\$ 7.314,77		R\$ 7.314,77		R\$ 29.259,08	
			10%			15%		25%	25%		25%			
Alas e Testas de Caixa de Aterro para Ponte de Madeira	3,54%	R\$ 29.092,25		R\$ 5.818,45		R\$ 5.818,45		R\$ 5.818,45		R\$ 5.818,45		R\$ 5.818,45	R\$ 29.092,25	
				20%		20%		20%		20%		20%		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	1,89%	R\$ 15.545,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 1.554,55	R\$ 15.545,55	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Limpeza da Ponte e Arredores	1,36%	R\$ 11.176,08	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 1.117,61	R\$ 11.176,08	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 822.545,05</b>												
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>			R\$ 74.677,22	R\$ 85.142,17	R\$ 88.049,41	R\$ 79.800,42	R\$ 67.388,47	R\$ 94.661,58	R\$ 81.270,73	R\$ 73.206,92	R\$ 93.205,97	R\$ 85.142,17		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$ 74.677,22	R\$ 159.819,39	R\$ 247.868,80	R\$ 327.669,22	R\$ 395.057,69	R\$ 489.719,27	R\$ 570.989,99	R\$ 644.196,91	R\$ 737.402,88	R\$ 822.545,05	<b>R\$ 822.545,05</b>	

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de dezembro de 2021.