



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Rua Tiradentes nº 166 Centro Cep:78.195-000 Chapada dos Guimarães - MT
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA-AÇO E CONCRETO
Local : ESTRADA VICINAL DO PINGADOR - BARRA DO BOM JARDIM
Trecho: CÓRREGO CEDRAL
Sub-trecho: TRAVESSIA DO CÓRREGO CEDRAL
Extensão 6,00 m Largura : 4,2 m

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	%	VALOR R\$	PRAZO EM DIAS CONSECUTIVOS				TOTAL
			30	60	90	120	
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,67%	R\$ 7.043,56	R\$ 7.043,56 100,00%				R\$ 7.043,56
INFRAESTRUTURA	24,14%	R\$ 36.432,05	R\$ 25.502,44 70,00%	R\$ 10.929,62 30,00%			R\$ 36.432,05
MESOESTRUTURA	32,07%	R\$ 48.401,50		R\$ 48.401,50 100,00%			R\$ 48.401,50
SUPERESTRUTURA	33,57%	R\$ 50.657,53		R\$ 12.664,38 25,00%	R\$ 25.328,77 50,00%	R\$ 12.664,38 25,00%	R\$ 50.657,53
TRANSPORTES	2,87%	R\$ 4.330,61	R\$ 2.165,30 50,00%	2.165,30 50,00%			R\$ 4.330,61
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,68%	R\$ 4.051,41				R\$ 4.051,41 100,00%	R\$ 4.051,41
TOTAL	100,00%	R\$ 150.916,66					
DESEMBOLSO	SIMPLES		R\$ 34.711,30	R\$ 74.160,80	R\$ 25.328,77	R\$ 16.715,79	R\$ 150.916,66
	ACUMULADO		R\$ 34.711,30	R\$ 108.872,10	R\$ 134.200,87	R\$ 150.916,66	R\$ 150.916,66

Chapada dos Guimarães/MT, Maio/2021.

Engº Luis Carlos de Freitas
CREA - MT 03.117/D
RN-120.626.505 -1